

工事名 (仮称)町田自然幼稚園Q棟増築工事

工期 : 2016年7月25日~2017年3月15日(現場工期)

作成日 2016年11月16日 作成者 山内一慶

| 工種       | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月                          | 1月         | 2月            | 3月     |
|----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|------------------------------|------------|---------------|--------|
| 検査・立会    |    |    |    |    |    |    |     |     |                              |            |               | 各種完了検査 |
| 設備工事     |    |    |    |    |    |    |     |     | スリーブ~埋設配管                    |            | 内部配管~器具付      |        |
| 内装仕上     |    |    |    |    |    |    |     |     |                              |            | 内装仕上(巾着、長尺)   |        |
| 内装塗装     |    |    |    |    |    |    |     |     |                              |            | 内部塗装          |        |
| 内装下地LGS  |    |    |    |    |    |    |     |     |                              |            | LGS~ボート       |        |
| 内装木工事    |    |    |    |    |    |    |     |     |                              |            | 区画壁~造作~床      |        |
| 防水工事     |    |    |    |    |    |    |     |     | 基礎防水①                        |            | 基礎防水② 屋上防水    |        |
| 外装下地工事   |    |    |    |    |    |    |     |     |                              |            | 胴縁 左官~破目板     |        |
| サッシ・外装工事 |    |    |    |    |    |    |     |     |                              |            | サッシ 塗装 ウッドデッキ |        |
| 鉄骨工事     |    |    |    |    |    |    |     |     |                              | 鉄骨建て方      |               | 竣工     |
| 基礎躯体工事   |    |    |    |    |    |    |     |     | 掘削~基礎~CON~土圧壁躯体~埋戻し~土圧壁~床CON |            | 残躯体           |        |
| 外部足場     |    |    |    |    |    |    |     |     |                              |            | 先行足場          | 足場解体   |
| 外構工事     |    |    |    |    |    |    |     |     | 法面整地                         |            |               | 外構工事   |
| ブリッジ工事   |    |    |    |    |    |    |     |     | 地盤調査(鋼管杭)                    | 基礎~建て方~CON | 埋戻し 塗装~屋根~床仕上 |        |
| 外構階段工事   |    |    |    |    |    |    |     |     | 掘削~鉄筋~型枠CON~埋戻し              |            |               |        |
| 解体工事     |    |    |    |    |    |    |     |     | RC崩壁                         |            |               |        |
| 造成工事     |    |    |    |    |    |    |     |     | 掘削 基礎工 石積工 整地                |            |               |        |
| 付帯工事     |    |    |    |    |    |    |     |     |                              |            |               |        |